

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Борисова Виктория Валерьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.10.2026 12:12:26
Уникальный программный ключ:
8d665791f4049370b679b22cf26583a2f741522e

**Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»**


УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

ИОЧУ ВО «МУПИ»

В.В. Борисова

подпись
«19» февраля 2026 г.



**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ**

**УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла**

**направление подготовки
38.04.02 Менеджмент**

**Профиль подготовки:
«Стратегический менеджмент и инновации»**

Квалификация (степень) выпускника – *магистр*

**Форма обучения
*Очная, заочная***

Москва 2026 г.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ИУК-2.1. Формулирует совокупность задач в рамках поставленной цели проекта, решение которых обеспечивает ее достижение.

ИУК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами, основными компонентами проекта и ожидаемыми результатами его реализации.

ИУК-2.3. Выбирает оптимальные способы планирования, распределения зон ответственности, решения задач, анализа результатов с учетом действующих правовых норм, имеющихся условий, ресурсов и ограничений, возможностей использования.

Компетенция формируется дисциплинами:

Очная форма обучения

Управление проектной деятельностью	1 семестр
------------------------------------	-----------

Заочная форма обучения

Управление проектной деятельностью	1 семестр
------------------------------------	-----------

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Управление проектной деятельностью»

Задания в открытой форме

1. Определение проекта.
2. Отличие проекта от операционной деятельности.
3. Классификация проектов.
4. Жизненный цикл проекта.
5. Стейкхолдеры проекта.
6. Стандарты и методологии управления проектами.
7. Требования к формулировке цели.
8. Дерево целей.
9. Иерархическая структура работ (WBS).
10. Типичные ошибки при декомпозиции.
11. Финансовые институты.
12. Институты развития в РФ.
13. Понятие юридического сопровождения.
14. Системный подход к проекту.
15. Ограничения проекта: «железный треугольник» (сроки–стоимость–содержание) и его современные модификации.

Тестовые вопросы по дисциплине

1. В чем заключается ключевое отличие проекта от операционной деятельности организации?

- а) В проекте всегда участвует больше сотрудников, чем в операционной деятельности.
- б) Проект направлен на создание уникального продукта или результата в условиях временных и ресурсных ограничений, тогда как операционная деятельность – это повторяющийся процесс поддержания бизнеса.
- в) Операционная деятельность всегда регулируется внутренними регламентами, а проект – только нормами ГК РФ.

г) Проект всегда приносит больше прибыли, чем операционная деятельность.

2. Что из перечисленного наиболее точно описывает Иерархическую структуру работ (WBS) в контексте сопровождения сделки M&A?

- а) Календарный график выплат гонораров внешним консультантам.
- б) Список всех сотрудников компании-цели, подлежащих сокращению.
- в) Иерархическая декомпозиция конечной цели (закрытия сделки) на пакеты работ (Due Diligence, структурирование, согласование договора, получение регуляторных одобрений, закрытие).
- г) Реестр всех активов, передаваемых по сделке.

3. Какой финансовый институт в РФ является ключевым оператором по реализации мер государственной поддержки экспорта и долгосрочных инвестиционных проектов, выступая в роли института развития?

- а) ПАО «Сбербанк»
- б) ВЭБ.РФ
- в) Банк России
- г) Агентство по страхованию вкладов

4. В «железном треугольнике» управления проектами (сроки–стоимость–содержание) заказчик в середине проекта требует добавить проверку новых юрисдикций в процедуру Legal Due Diligence (увеличивает «содержание»), не меняя срок сдачи отчета. К чему это неизбежно приведет согласно законам проектного управления?

- а) К автоматическому снижению стоимости проекта.
- б) К увеличению стоимости и/или снижению качества (глубины) проверки в расчете на один час работы.
- в) К сокращению срока исковой давности по сделке.
- г) К изменению подведомственности будущего спора.

5. Какая зависимость в проекте является «жесткой» и не может быть изменена по желанию руководителя проекта?

- а) Зависимость между получением аванса от заказчика и наймом нового младшего юриста.
- б) Зависимость регистрации перехода права собственности на недвижимость от даты фактической оплаты по договору.
- в) Зависимость начала подготовки иска от завершения сбора первичных документов, установленная старшим партнером.
- г) Зависимость вступления решения суда в законную силу от истечения установленного АПК РФ или ГПК РФ срока на апелляционное обжалование.

6. В каком случае для проекта (например, сопровождение строительства завода «под ключ») наиболее целесообразно применение «водопадной» модели вместо гибких методологий?

- а) Когда требования законодательства и проектная документация жестко зафиксированы, а изменения влекут за собой длительные процедуры пересогласования и прохождения госэкспертизы.
- б) Когда команда проекта состоит из двух человек.
- в) Когда проект финансируется исключительно за счет краудфандинга.
- г) Когда конечная цель проекта до конца не определена заказчиком.

7. Что является главной особенностью казначейского сопровождения средств, выделяемых на проект из федерального бюджета?

- а) Возможность оплаты субподрядчикам наличными средствами.

- б) Обязательное открытие лицевого счета в Федеральном казначействе и оплата только под подтвержденный факт выполнения работ (целевого расходования), а не по факту подписания акта.
- в) Отсутствие необходимости предоставления обосновывающих документов к актам выполненных работ.
- г) Перечисление всех средств исполнителю авансом в размере 100% от цены контракта.

8. В чем принципиальное отличие бюджетных инвестиций от коммерческой субсидии на государственное задание при финансировании проекта?

- а) Бюджетные инвестиции ведут к возникновению права государственной собственности на эквивалентную часть уставного капитала или имущества, тогда как субсидия – это безвозмездная передача средств на возмещение затрат.
- б) Субсидия всегда подлежит возврату через 5 лет, а инвестиции – нет.
- в) Бюджетные инвестиции не требуют проведения проектного аудита.
- г) Разницы нет, это синонимы в Бюджетном кодексе РФ.

9. Затраты на содержание объекта капитального строительства (налоги на имущество, коммунальные платежи, расходы на комплаенс и охрану) после его ввода в эксплуатацию в проектом управлении классифицируются как:

- а) Капитальные расходы (CAPEX).
- б) Операционные расходы (ОРЕХ) и затраты жизненного цикла.
- в) Накладные расходы проектной команды.
- г) Резервы на непредвиденные работы.

10. Какое действие руководителя проекта является наиболее эффективным для предотвращения конфликта интересов при распределении задач в организации?

- а) Назначение всех задач самому опытному сотруднику.
- б) Проведение комплаенс-проверки (проверка на конфликт интересов) перед распределением задач и фиксация результатов в системе управления проектами до начала работ.
- в) Устное предупреждение сотрудников «не ссориться».
- г) Полный запрет на общение между участниками проекта вне рабочих совещаний.

11. Что является обязательным элементом завершения (Closing) проекта по созданию совместного предприятия (Joint Venture)?

- а) Выплата итоговых бонусов команде проекта.
- б) Подписание финального протокола об отсутствии взаимных претензий, закрытие расчетных счетов проекта, передача архива документов в архивное хранилище и юридическое закрытие временных компаний, созданных под проект (SPV).
- в) Публикация пресс-релиза в СМИ.
- г) Проведение корпоратива для участников проекта.

12. Каким образом параметры крупного регионального инвестиционного проекта юридически и экономически влияют на позиции субъекта РФ?

- а) Напрямую определяют курс национальной валюты.
- б) Через влияние на показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и расчет индекса качества жизни, что влечет за собой распределение федеральных грантов и дотаций.
- в) Изменяют структуру Правительства РФ.
- г) Автоматически отменяют региональные налоги для всех остальных участников рынка.

13. Управление претензионно-исковой работой в рамках проектного подхода рассматривается как:

- а) Признак провала проекта и некомпетентности руководителя.
- б) Стандартизированный подпроцесс управления коммуникациями и рисками, имеющий свои сроки (SLA), бюджет и ответственных, интегрированный в общий план управления рисками проекта.
- в) Исключительная компетенция внешних адвокатов, не требующая контроля со стороны руководителя проекта.
- г) Процесс, который начинается только после вынесения решения суда первой инстанции.

14. Какая формулировка цели проекта соответствует критериям SMART и требованиям к национальным проектам РФ?

- а) Улучшить качество жизни населения в регионе.
- б) К 31.12.2027 построить и ввести в эксплуатацию 3 физкультурно-оздоровительных комплекса в малых городах N-ской области (население до 50 тыс. человек) в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» с привлечением не менее 20% внебюджетных средств.
- в) Разработать финансовую модель для привлечения инвесторов в течение следующего квартала.
- г) Повысить узнаваемость бренда компании на 15% к концу года.

15. Какой документ в российской практике управления проектами является основным для формального старта проекта и назначения руководителя?

- а) Устав проекта (Project Charter).
- б) Паспорт национального проекта.
- в) Дорожная карта.
- г) Техничко-экономическое обоснование (ТЭО).

Методика оценки сформированности компетенции

Оценка сформированности компетенции проводится по 100 – бальной системе.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)
ИУК-2.1. Формулирует совокупность задач в рамках поставленной цели проекта, решение которых обеспечивает ее достижение ИУК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами, основными компонентами проекта и ожидаемыми результатами его реализации ИУК-2.3. Выбирает оптимальные способы планирования, распределения зон ответственности, решения задач, анализа результатов с учетом действующих правовых норм, имеющихся условий, ресурсов и ограничений, возможностей использования	выполнение 70% и более оценочных средств по определению уровня достижения результатов обучения по дисциплине